

**Основные организационные мероприятия в 2016 году
по подготовке и участию паралимпийской сборной команды России в
XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро**

Дата	Мероприятие
27 мая	Завершение процесса аккредитации на Паралимпийские игры
31 мая	Пресс-конференция «100 дней до Игр»
Июнь	Предварительная регистрация российской делегации на Паралимпийские игры
Июль	Получение от Рио-2016 аккредитационных карточек
8 июля	Последняя дата получения от международных федераций квот на участие в Паралимпийских играх (триатлон)
Июль	Утверждение состава российской делегации на Паралимпийские игры
15 августа	Крайний срок подачи именных спортивных заявок на участие в Паралимпийских играх
28 августа	Регистрация российской делегации на Паралимпийских играх
29 августа	Церемония проводов российских спортсменов на Паралимпийские игры (Поклонная гора)
30 августа	Начало отправки команд в Рио-де-Жанейро
31 августа	08.00 - открытие Паралимпийской деревни
1 сентября	Начало официальных тренировок на спортивных объектах Рио-де-Жанейро

6 сентября	Церемония подъема флага РФ в Паралимпийской деревне
7 сентября	Церемония открытия Паралимпийских игр (Маракана)
8-18 сентября	Соревнования
8-18 сентября	Ежедневные отчеты Паралимпийским комитетом России российских спортсменов по итогам дня соревнований
18 сентября	Церемония закрытия Паралимпийских игр (Маракана)
19 сентября	Возвращение в Москву